

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.10 第22号



りゅう せん えん くみ あい
柳 泉 園 組 合

工事進捗状況

- ・土壌汚染対策工事が完了しました。
皆様のご協力に感謝申し上げます。
 - ・ごみピット解体工事は、昨今の強雨、台風による
施工箇所の雨水滞留のため、安全を最優先に一時中断
しております。
今後はしっかりと雨水対策を実施したうえで安全に配
慮しながら、解体工事を進めて行きます。
- 引き続き、清柳園焼却施設解体工事へのご理解と
ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

10月の安全目標

全国労働衛生週間

挟まれ・巻き込まれ

災害の防止

吊り作業時の

「3・3・3運動」の徹底

ごみピット解体中の雨水の滞
留状況です



汚染土壌の掘削除去、
良質土による埋戻し
工事が完了しました



10月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	ごみピット内雨水滞留の為、解体撤去工事は一時中断																														
建屋解体撤去工事 ごみピット撤去					雨水対策																										
土壌汚染対策工事 (場内フレコン搬出)	掘削重機搬出																														
跡地整備工事																															

1 ページ

施工会社
株式会社エイワ産業

