

清柳園焼却施設解体工事 工事かわら版

2026.4 第16号

りゅう せん えん くみ あい
柳泉園組合



工事進捗状況

- 土壌汚染対策工事を引き続き行っています。北側の敷地境界での作業を行っています。ご近隣の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしております。
- 工場建屋、煙突跡地の台座基礎、機械設備の基礎解体を引き続き行っています。振動、騒音が発生する可能性があります。作業にあたっては、重機オペレーターへの教育指導を徹底し、振動、騒音抑制に努めます。また、振動や騒音が長時間連続して発生しないように作業時間の管理、調整を行ってまいります。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

4月の安全目標

春の全国交通安全運動

(4/6~4/15)

過積載による交通事故の防止

工事車両、通勤車両の点検

粉じん飛散防止の為、散水を行いながら解体を行っています



埋戻し用の土の品質確認の様子です



煙突台座基礎の解体の様子です

4月工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
建屋解体撤去工事 土間、基礎撤去																															
環境測定																															
土壌汚染対策工事																															
解体発生材																															
汚染土壌																															
埋戻し土搬入																															

施工会社



株式会社エイワ産業

